

01 项目组成员表							
Project Team Members							
一、项目基本情况 I. Project Basic Info							
项目名称 project name:		T 客户考察公司		项目编号 project code:		T0808	
制作人 prepared by:		张三		审核人 reviewed by:		李四	
项目经理 project manager:		张三		制作日期 data:		2005-7-8	
二、项目组成员 II. Project Team Directory							
成员姓名 Name	项目角色 Project Role	所在部门 Dept.Name	职责 Responsibility	项目起止日 期 Data	投入频度及 工作量 Time	联系电话 Tel No.	主管经理 Supervisor
李四	项目赞助人 Sponsor	A 国代表处	项目赞助				
张三	项目经理 Manager	VIP 客户接 待策划处	总体负责				
王五	项目核心成员 Core team	A 国代表处	客户关系				
赵六	项目核心成员 Core team	GTS 重大项 目部					
吴丹	项目核心成员 Core team	供应链管 理 部	供应链支持				
刘峰	项目核心成员 Core team	PSMT 固 网 产品线	研发支持				
张芳	项目核心成员 Core team	客户工程部	客户接待				
XXX	项目非核心成员 extended team	VIP 客户接 待策划处	接待策划				
XXX	项目非核心成员 extended team	固网产品国 际行销部	产品技术支 持				
XXX	项目非核心成员 extended team	GTS 重大项 目部	技术服务支 持				
XXX	项目非核心成员 extended team	供应链管 理 部	供应链支持				
XXX	项目其他人员 Other personel	A 国代表处	客户关系				
XXX	项目其他人员 Other personel	客户工程部	客户接待				
签字 signature:				日期 date:			
项目赞助人 Sponsor		李四		2005-7-8			
项目经理 project manager		张三		2005-7-8			

02 项目策划/任务书（Project Plan/Charter）			
一、项目基本情况 I. Project Basic Info			
项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808
制作人 prepared by:	张三	审核人 reviewed by:	李四
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-8
二、项目描述 II. Project Description			
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）			
1. Project background & target (every project starts at specific business problems, and this part briefly describes these.			
背景：A 国是公司的战略市场，其第二大运营商为 TELECOM 公司，我司于 2005 年 4 月 5 日正式中标一个 100 万线固网项目（N 项目），该项目在 2005 年 6 月份开始实施，在实施过程，出现了以下三个方面的问题：			
1. 延迟交货；			
2. 发错货问题严重；			
3. 初验测试问题层出不穷，客户开始质疑我司软件版本管理和质量控制能力；			
这些问题引起了 TELECOM 高层关注，对以后与我司的合作开始持观望态度			
目的：改善客户关系，重建客户对与我司合作的信心			
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）			
2. Project objectives (including time limit , cost objectives, deliverables and brief description of their features)			
在 2005 年 7 月 31 号前邀请 TELECOM 公司 CTO 带队到我司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力信心，项目预算 20 万。			
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果） III. Project milestones (including time limit and deliverables of project milestones)			
7 月 8 日 成立项目组  7 月 11 日 递交邀请函  7 月 14 日 行程确认  7 月 17 日 启程  7 月 22 日 考察结束  7 月 25 日 回访 			

03 WBS 表 Project WBS														
一、项目基本情况 I. Project Basic Info														
项目名称 project name:			T 客户考察公司			项目编号 project code:			T0808					
制作人 prepared by:			张芳			审核人 reviewed by:			张三					
项目经理 project manager:			张三			制作日期 data:			2005-7-10					
二、工作分解结构 II. WBS （R-负责 responsible; As-辅助 assist; I-通知 informed; Ap-审批 to approve）														
分解代 码 WBS code	任务名称 Task	包含活动 Activities included	工时估算 Estimated Time	人力资源 Estimated HR	其他资源 Estimated resources	费用估算 estimated cost	工期 Expecte d days	张三 Team member 1	李四 Team member 2	王五 Team member 3	赵六 Team member 4	吴丹 Team member 5	刘峰 Team member 6	张芳 Team member 7
1.1	邀请客户	提交邀请函给客户	0.5	2			1	I	AP	R	I	I	I	I
1.2		安排行程	2	3			2	R	AP	AS	I	I	I	AS
1.3		与客户确认行程安排	0.5	1			1	I	AP	R	I	I	I	I
2.1	落实资源	安排我司高层接待资源	1	2			1	R	AP	AS	I	I	I	I
2.2		安排各部门座谈人员	2	6			2	AP	I	I	AS	AS	R	I
2.3		确定总部可参观场所	0.5	4			1	AP	I	I	AS	AS	R	I
3.1	预定后 勤 资 源	预定国际机票	0.5	1	机票 6 张	120000	1	AP	I	AS	I	I	I	AS
3.2		预定酒店	0.25	1	酒店房间 6 间	35000	1	AP	I	AS	I	I	I	R
3.3		预定陆上交通车	0.25	1	2 辆车*7 天	15000	1	AP	I	AS	I	I	I	R
3.4		预定用餐	0.5	1		20000	1	AP	I	AS	I	I	I	R
3.5		预定观光门票	0.5	1	门票 6 套	10000	1	AP	I	AS	I	I	I	R
4.1	实施考察接待	启程	1	3			1	I	AS	R	I	I	I	AS
4.2		展厅、生产线、物流参观	0.5	6			1	AS	AS	AS	I	R	AS	AS
4.3		实验室考察	0.5	3			1	I	I	AS	I	I	R	AS
4.4		样板点考察	1	4			1	I	I	AS	R	I	AS	AS
4.5		系列座谈	2	20			2	R	AS	AS	AS	AS	AS	AS
4.6		观光	1	2			1	I	I	AS	I	I	I	R
4.7		返程	1	2			1	I	AS	R	I	I	I	I
5.1	后 续 事 宜 跟 踪	座谈交流问题点落实	3	6			3	R	AS	AS	AS	AS	AS	I
5.2		代表处主管回访	0.5	2			1	I	R	AS	I	I	I	I
5.3		代表处反馈考察效果	0.5	1			1	I	AP	R	I	I	I	I
5.4		提交总结报告	1	3			1	R	AP	AS	I	I	I	AS

注：以上工期及费用估算均用最可能值
Note: as for the above-mentioned estimated duration and cost, the most feasible value is to be adopted.

04 项目进度计划表

Project Schedule

04 项目进度计划表

Project Schedule

项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808
制作人 prepared by:	张芳	审核人 reviewed by:	张三
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-20

项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808
制作人 prepared by:	张芳	审核人 reviewed by:	张三
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-20

二、项目进度表 II. Project Schedule						
周 Week	0	1	2	3	责任人 Team Member	关键里程碑 Milestone

周 Week	0	1	2	3	责任人 Team Member	关键里程碑 Milestone
-----------	---	---	---	---	-----------------------	--------------------

[illegible]

05 项目风险管理表
Project Risk Management

一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808
制作人 prepared by:	张三	审核人 reviewed by:	李四
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-10

二、项目风险管理 II. Project Risk Management

风险发生概率的判断准则 the estimation rule of risk happening probability:

高风险: >60%发生风险的可能性 high risk: >60% of risk happening probability

中风险: 30-60%发生风险的可能性 medium risk: 30-60% of risk happening probability

低风险: <30%发生风险的可能性 low risk: <30% of risk happening probability

序号 Sequence NO.	风险描述 Risk description	发生概率 Happening probability	影响程度 Influence degree	风险等级 Risk level	风险响应计划 Risk response plan	责任人 Risk owner	开放/关闭 Open/closed
1	主要客户没有考察意愿	低	极大	高	拜访高层客户, 做好关系铺垫	李四	OPEN
2	公司高层临时有其他重要事宜	中	大	高	事先汇报, 联系好备选高层	张三	OPEN
3	样板点临时关闭	低	中	中	提前通知样板点做好安排	赵六	OPEN
4	座谈会交流效果不佳	中	中	中	交流材料严格审核, 挑选精通业务的交流人员	刘峰	OPEN
5	后勤安排出现细小失误	高	小	中	挑选经验丰富的接待人员, 逐条落实后勤资源	张芳	OPEN
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

06 项目沟通计划表				
Project Communication Plan				
一、项目基本情况 I. Project Basic Info				
项目名称 project name:	T 客户考察公司	项目编号 project code:	T0808	
制作人 prepared by:	张芳	审核人 reviewed by:	张三	
项目经理 project manager:	张三	制作日期 data:	2005-7-10	
二、项目沟通计划 II. Project Communication Plan				
利益干系人 stakeholders	所需信息 Info needed	频率 Frequency	方法 Means	责任人 Owner
Sponsor 李四	总体进展	每日	电话/EMAIL	张三
客户	行程安排	每日	电话/口头	王五
项目核心成员	关键进展	每两日	项目会议	张芳
项目所有成员	总体进展	每日	会议纪要/状态报告	张芳

07 项目会议纪要 Project Meeting Minutes			
(T 客户考察公司项目) 会议纪要 (2005-7-16)			
一、基本信息 I. Basic Info			
会议名称 Meeting Name:	T 客户考察公司准备工作通 报 (电话会议)	召集人 Called By:	张三
会议日期 Meeting Date:	2005-7-16	开始时间 Start time:	17: 00
会议地点 Meeting Place:	华为深圳总部 F4 101 室	持续时间 Meeting duration:	1 小时 30 分钟
记录人 Minuted by:	张芳	审核人 Reviewed by:	张三
二、会议目标 (简要说明会议的目标, 包括期望达到的结果) II、Meeting Objective (to brief the meeting objective, including the expected outcome)			
各项资源的负责人汇报资源的落实情况, 以确认考察的前期准备就绪, 可以进入考察实施阶段			
三、参加人员 (列出参加会议的人员, 他在项目中的头衔或角色) III、Meeting attenders (to list the meeting attenders, and their titles or project roles)			
李四: 项目赞助人, (A 国代表处代表); 张三: 项目经理, (总部 VIP 客户接待策划处); 项目团队核心成员: 王五 (A 国代表处 T 客户群客户经理); 赵六 (总部技术服务 N 项目接口人); 吴丹 (总部供应链 N 项目接口人); 刘峰 (总部研发 N 项目接口人); 张芳 (总部客户工程师)			
四、发放材料 (列出会议讨论的所有项目资料) IV、Materials distributed (to list the project materials to be discussed at the meeting)			
1、T 客户考察日程表; 2、技术服务座谈会汇报材料; 3、供应链座谈会汇报材料; 4、研发座谈会汇报材料; 5、高层交流发言稿。			
五、发言记录 (记录发言人的观点、意见和建议) V、Speaking notes (to note the speakers' points of view, opinions and suggestions)			
1、 王五: 经过充分征求客户意见、结合公司总部的实际情况, 考察日程表和客户的重要关注点已经最终确认。(附 T 客户考察日程表); 张芳补充: 根据日程表的安排, 客户将入住五星级的五洲酒店, 距离公司的常规车程为 20~25 分钟, 其他各项后勤资源也已确认; 2、 赵六: 该项目情况已向技术服务部李总汇报, 由李总亲自指定了交流人员 3 名, 即赵六 (我本人), 技术骨干 XX, 和有多 个工程项目实施经验的 XXX。与客户经理王五沟通后, 我们确定了技术服务座谈汇报材料, 并准备在交流后向客户承诺, 将 N 项目确定为公司级重大工程项目, 在 8 月上旬派 XXX 前往 A 国任大项目经理; (附技术服务座谈会汇报材料); 3、 吴丹: 在海外出差的供应链管理刘总电话指示, 供应链成立 N 项目供货支持小组, 协调库存、组织加班生产, 保障 N 项目 后续发货及时率。(附技术服务座谈会汇报材料); 4、 刘峰: 已召集固网产品线 5 位专家开会, 通报了 06 年一季度前承诺特性开发的开发进展情况, 给开发小组加派两名业务专 家, 并对测试中已出现和后期可能的问题讨论出了解决办法或应急处理措施, (附研发座谈会汇报材料); 5、 张三: 由于原定出面接待客户的王总需紧急前往背景出差, 已向张总汇报情况, 协调张总出席高层交流, 征求王五意见后 拟定的发言稿已呈张松审阅, 还在等他最终确认 (附高层交流发言稿); 综上所述, 考察的各项前期准备已基本就绪, 可以 进入考察实施阶段; 6、 李四: 感谢各位通过积极有效的工作, 获得了公司总部各位高层领导及时、切实的支持, 为 T 客户考察公司做好了周密的 准备, 打下了良好的基础。在实施接待考察的过程中, 请大家继续通力合作, 保障每个环节的顺利进行。			
六、会议决议 (说明会议结论) VI、Meeting decisions (to state the meeting conclusions)			
考察的各项前期准备均已就绪, 可以进入考察实施阶段;			
七、会议纪要发放范围 VII、Distribution scope of meeting minutes			
报送: 王总、张总、李总、刘总 主送: 项目组全体成员 抄送: 供应链 N 项目供货支持小组、固网产品组 N 项目特性开发小组、GTS N 项目组			

项目状态报告表

一、项目基本情况			
项目名称	T 客户考察公司	项目编号	T0808
制作人	张三	审核人	李四
项目经理	张三	制作日期	7 月 8 日
当前项目状况	☒ 按计划进行	☒ 比计划提前	☒ 落后计划
汇报周期			
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）			
关键任务	状态指示	状态描述	
邀请客户		客户已接受邀请，已经来访	
落实资源		座谈人员与参观场所均已确定，但高层领导张总待确认	
预订后期资源		后期资源均已落实	
实施考察接待		已参观展厅、生产线、物流中心、实验室	
三、本周期的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）			
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和 WBS 相对应）			
五、财务状况			
六、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）			
七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）			

09 项目变更管理表 Project Change Management						
一、项目基本情况 I. Project Basic Info						
项目名称 project name:		T 客户考察公司		项目编号 project code:		T0808
制作人 prepared by:		张芳		审核人 reviewed by:		李四
项目经理 project manager:		张三		制作日期 data:		2005-7-22
二、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况） II、Previous change record (to record each previous change circumstance of the project in time sequence)						
序号 Sequence NO.	变更时间 Change date	涉及项目任务 Task concerned	变更要点 Change to	变更理由 Why requested	申请人 Requested by	审批人 Approved by
1	2005-7-16	资源落实	迎接客户的高层领导由王总改为张总	原来安排的高层领导王总临时前往北京	张三	李四
2	2005-7-19	考察实施	NGN 样板点讲解人员由张鹏改为李民	原来安排的讲解人员由张鹏临时前往上海	刘峰	张三
3	2005-7-19	考察实施	高层座谈的领导由王总改为张总	原来安排的高层领导王总仍在北京未返	张三	李四
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料） III、Requested change (to describe the raised change and reference)						
1. 申请变更的内容 1. project item requested for change						
客户由原计划从深圳乘车直接前往香港机场改为在香港停留一天						
2. 申请变更原因 the reason of change request						
客户希望在香港游玩购物						
四、影响分析 IV、Outcome of impacts analysis						
受影响的基准计划 Original plan affected		1、进度计划		2、费用计划		3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ Cost/schedule impact analysis needed?			☐ 是 ☐ YES		☐ 否 ☐ NO	
对成本的影响 impact on cost:		客户在香港停留一天，将引起交通费¥12000，餐费¥28000，住宿费¥10000，共计¥50000				
对进度的影响 impact on schedule:		客户在香港停留一天，将引起项目延迟一天完成				
对资源的影响 impact on resource:		客户在香港停留一天，需要香港接待分部派一名接待人员陪同				
变更程度分类 level of change:		☐ 高	☐ high	☒ 中	☐ medium	☐ 低 ☐ low
若不进行变更有何影响 What is the consequence if no change is taken?		不变更影响较大，变更对项目的影响在可接受范围内，建议同意客户变更要求				
申请人签字		王五	申请日期		2005 年 7 月 22 日	
五、审批结果 V、Signature of change approver						
审批意见		同意陪同客户在香港停留一天，并由我司负责相应的后勤安排和费用。		审批人签字		李四 日期 2005-7-22

10 项目总结表 Project Overviews					
一、项目基本情况 I. Project Basic Info					
项目名称 project name:		T 客户考察公司		项目编号 project code:	
制作人 prepared by:		张三		审核人 reviewed by:	
项目经理 project manager:		张三		制作日期 data:	
				2005-7-27	
二、项目完成情况总结 II、Project fulfillment sum-up					
1、时间总结 1、time aspect					
开始时间:		2005-7-8		计划完成日期:	
Start date:				Expected finish date:	
				2005-7-26	
				实际完成日期:	
				Actual finish date:	
				2005-7-27	
时间（差异）分析 time （discrepancy） analysis:					
客户在香港停留一天（原本计划从深圳乘车直接前往香港机场），项目比计划推迟一天完成					
2、成本总结 2、cost （discrepancy） analysis:					
计划费用:		¥ 200,000		实际费用:	
Expected expense:				Actual expense:	
				¥ 250,000	
成本（差异）分析 cost （discrepancy） analysis:					
客户在香港停留一天，引起交通费¥ 12000，餐费¥ 28000，住宿费¥ 10000，共计¥ 50000.					
3、交付结果总结 3、deliverables aspect:					
计划交付结果 expect deliverables:					
在 2005 年 7 月 31 日前邀请到 CTO 带队到公司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心					
实际交付结果 actual deliverables:					
客户与 2005 年 7 月 18 号至 22 日由 CTO 带队，一行 6 人到公司考察，考察之后经代表处回访确认，已消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力，支持我司后续项目实施					
未交付结果 undeliverables:					
无					
交付结果（差异）分析 deliverables （discrepancy） analysis:					
不涉及					
三、项目经验、教训总结 III、Project experience/lessons sum-up					
经验：1、项目分工明确，责任清晰，进度设置合理； 2、项目组内沟通渠道顺畅，公司高层领导大力支持； 3、风险响应计划较为得当，避免了大的失误； 教训：客户在确认行程的过程中曾委婉提出希望在香港游玩购物的愿望，客户经理没有足够的重视，在做整个项目计划时也没有考虑进去，从而在后期发生临时变更。今后的项目前期需求分析应该更准确。					
签字 signature				日期 date	
项目赞助人 project sponsor:		李四		2005-7-27	
项目经理 project manager:		张三		2005-7-27	