


日程安排



 日程安排7月10日-11日

序号 日期 时间 时长 事项 详细 备注

1

7月10日

13:00 14:00 1:00 验场工作 星光越美&场地方共同验收场地

2 14:00 16:00 2:00 办理进场手续 第一批工人培训及办理工作证

3 16:00 18:00 2:00 物料卸货 卸货区域卸货

4 18:00 23:00 5:00

舞美物料进场及搭建

通道地面保护铺设，舞美物料进货（含
地保）

需2台专用货梯

5 23:00 2:00 3:00 layher架及truss架进货

6

7月11日

2:00 4:00 2:00
后区基础舞台搭建

truss架搭建，灯光音响设备进货
LED设备进货

7 4:00 8:00 4:00
layher架搭建，灯光音响设备进货

LED设备进货

8 8:00 18:00 10:00 灯光音响led设备搭建

9 18:00 4:00 10:00
舞台安装

灯光音响led系统安装

10 14:00 16:00 2:00 工人培训 第二批工人培训及办理工作证

11 16:00 18:00 2:00 物料卸货 卸货区域卸货

12 18:00 0:00 6:00 外场物料进场推放
通道地面保护铺设，外场物料进货推放

（含地保）

13 21:00 0:00 3:00 视频入机 控台组视频上屏幕调试，入机



 日程安排7月12日

序号 日期 时间 时长 事项 详细 备注

1

7月12日

0:00 7:00 7:00
LED调试 LED信号调试

2 灯光音响调试 灯光音响设备调试

3 8:00 8:30 0:30 人员到位 所有工作人员及演职人员到位

4
8:30 12:00 3:30

礼仪培训 舞台礼仪走位培训（战略发布会+庆典晚会）

5 道具彩排 所有舞台道具上下台彩排
勋章、蛋糕、匾，需要找替代

品

6
10:00 12:00 2:00

主持稿对稿（战略发布会） 战略发布会流程，主持人对稿

7 技术联排（战略发布会）
根据流程内容，对灯光、音响、LED设备内容

编程

8 12:00 13:00 1:00 第一次联排（战略发布会） 战略发布会流程第一次整体联排
需要有领导扮演者，6人

9 13:00 14:00 1:00 第二次联排（战略发布会） 战略发布会流程第二次整体联排

10 14:00 17:00 3:00 演员走台 踩点 演员走台，踩点 凌秀芬老师需要到场彩排

11 14:00 16:00 2:00 道具清点 东鹏&星光月美共同清点颁奖道具

12 16:00 18:00 2:00 主持稿对稿（庆典晚会） 庆典晚会流程，主持人对稿

13 17:00 18:00 1:00 领导演讲测试 东鹏安排领导到现场测试演讲

14 18:00 19:00 1:00 技术联排（庆典晚会）
根据流程内容，对灯光、音响、LED设备内容

编程

15 18:00 0:00 6:00 外场及序厅物料搭建 外场及序厅物料搭建

16 19:00 21:00 2:00 第一次联排（庆典晚会） 庆典晚会流程第一次整体联排
凌秀芬老师需要到场彩排

需要有颁奖及领导扮演者，共
15人

17 21:00 23:00 2:00 第二次联排（庆典晚会） 庆典晚会流程第二次整体联排
需要有颁奖及领导扮演者，共

15人

18 23:00 1:00 2:00 技术调整 所有彩排里面出现问题的技术内容调整



 日程安排7月13日

序号 日期 时间 时长 事项 详细 备注

1

7月13日

5:00 7:00 2:00 指示牌摆放 指示牌摆放

2 8:00 9:00 1:00 礼仪走位培训 舞台礼仪走位培训（战略发布会+庆典晚会）

3 9:00 10:30 1:30 第三次联排（战略发布会） 战略发布会流程第三次整体联排

4 10:30 12:30 2:00 第三次联排（庆典晚会） 庆典晚会流程第三次整体联排

5 12:30 13:30 1:00 技术调整
最后一次核对控台入机所有的资料及上屏文件

领导可以安排测试演讲PPT

6 13:30 14:00 0:30 清场 整个内场，非工作人员清场

7 12:30 14:00 1:30 化妆 礼仪及主持人换服装及化妆

8 14:00 15:00 1:00 战略发布会迎宾 战略发布会环节迎宾

9 15:00 17:00 2:00 战略发布会流程 战略发布会流程

10 14:00 18:00 4:00 化妆 所有演员化妆

11
17:00 17:10 0:10

嘉宾移步到8楼拿破仑厅 嘉宾通过不同路线移步到8楼拿破仑厅

12 嘉宾移步到8楼媒体采访厅 嘉宾通过不同路线移步到8楼媒体采访厅

13 17:10 17:40 0:30 媒体采访 受邀嘉宾进行媒体采访

14 17:10 18:30 1:20 晚宴 嘉宾进行晚宴

15 18:30 19:00 0:30 庆典晚宴迎宾 庆典晚宴迎宾

16 19:00 21:50 2:50 庆典晚宴 庆典晚宴流程



内场搭建



 内场搭建效果图



 内场搭建效果图



 内场规划平面图



 内场搭建分布图
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舞台：16m*11m*1.4mh 重量12T

力压架：8m*4m*8mh 重量3.8T

力压架：16m*4m*8mh 重量6.5T

力压架：12m*4m*8mh 重量4.6T

频闪灯：38只

面光架 35m*8.5mh 重量2.7T

灭火器*2个

储物间：8m*5m*2mh

化妆间：10m*6m*3mh
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设备控台：15m*2.6m*0.3mh 重量2.5T

11

12

13

14

领导沙发区域

嘉宾座椅区域 11
11
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电箱位置

13 13

13

LED：主屏16.5m*6mh 重量5T

515 LED：提词屏6m*3.5mh 重量0.3T

14

15



 内场灯光、音响、屏幕、结构设备搭建立面图

舞台区域灯光、音响及屏幕位置图

面光区域灯位及提词屏幕位置图



 内场音响、摄像、电视机设备位置图



 内场舞台搭建尺寸图



 内场设备各区域数据表

名称 尺寸（长*宽*高） 重量（含配重预计）

力压架舞台结构 16m*11m*1.4mH 12T

舞台左侧力压架（含灯光） 8m*4m*8mH 3.8T

舞台中间力压架（含灯光） 16m*4m*8mH 6.5T

舞台右侧力压架（含灯光） 12m*4m*8mH 4.6T

舞台主屏幕 16.5m*6mH 5T

面光truss架（含灯光） 35m*8.5mH 2.5T

后面提词屏幕 6m*3.5mH 0.3T



 内场灯光、音响、屏幕、结构设备图片

力压架 truss架 LED屏 ACME AECO 
20切割灯

ACME XP-380 
BEAM II

CM 800Z BL-100 RGBW THUNDERSTRUCK
LP-2304

LS-315

L-ACOUSTICS
K2全频音箱

L-ACOUSTICS
KS28低频音箱

L-ACOUSTICS
kara全频音箱

L-ACOUSTICS-
115XT HIQ监听音箱



 内场灯光、音响、屏幕设备用电表

类别

灯光

音响

屏幕

名称 型号 数量 电量KW 总电量KW



外场布置



 外场布置

在外场展示东鹏品牌以及活动视觉，最大限度露出活动信息以及打造庆典感受



 外场布置

0.95m

0.95mH

0.95m

0.88mH

东鹏名字立体字（白色+红色组合）气势摆放，营造活动氛围感

木结构烤漆立体字



 外场布置

弧形背景墙与内场弧形元素一一呼应，50周年LOGO字样突显主题内涵

木结构地台裱背胶10m*1.5m*0.1mh
木结构烤漆立体字

双面木结构裱背胶背景板10m*1m*3mh



序厅展陈



 序厅规划平面图

庆典留影区

发展历程展示

祝福墙 LED长廊签到区欢迎门头 屏风



 序厅整体规划

溯源初心 · 庆典留影区
传承50年 · 发展历程展示

传递祝愿 · 祝福墙互动

美好人居 · 生活畅想长廊

人流动线

签到区

欢迎门头

屏风



 序厅整体效果

通道铺红色拉绒地毯



 序厅整体效果



 门头效果

弧形门头，犹如年轮般昭示东鹏踏入50周年，迎接各位来宾进入庆典气氛

7mW

3mH

1.2mW

1.3mH

2mW

1.05mH

3mD

地毯6mW
地毯3mW



 门头效果（跟上一版对比）

根据场地方的要求，现门头的摆放位置要比原来往序厅里面挪动3m。

3mD

上一版门头摆放位置

木结构烤漆双面结构

机片立体字

木结构烤漆立体字
木结构烤漆立体字

红色透明亚克力背

部铁架烤漆支撑

木结构烤漆双面结构



 签到台

弧形签到台，呼应整场庆典弧形视觉元素

3mW

1mH

木结构烤漆立体字

发光12V灯泡

木结构烤漆地台
木结构裱背胶结构

内藏12V发光灯带

红色透明亚克力裱即时贴



 溯源初心·签到留影区

运用多块立体瓷砖形方块向外伸展组成留影区域，寓意东鹏始终怀着美好初心出发，

为缔造美好人居而不断奋斗的努力和精神；50周年立体装置，插上50个发光灯泡，犹如庆生蛋糕，寓意50周岁生日快乐

6m

2.5mH2m

1.3mH

1.8m

LED屏幕 木结构烤漆造型

木结构烤漆造型



 传承50年·发展历程展示

以弧形蜿蜒长廊的形式，展现东鹏50周年的发展历程，诉说东鹏故事，简述在东鹏流动时光的美丽；

2.5mH

4.5m 3m 3.6m

结构材质：白色铁架支撑+红色阳光板材质（通透）

木结构烤漆外框 内镶红色阳光板 裱即时贴 木结构烤漆外框 内镶红色阳光板 裱即时贴

木结构烤漆外框 内镶红色阳光板 裱即时贴



 传递祝福·祝福墙互动

来宾扫码输入对东鹏50周年的美好祝愿，祝福语即可上屏；

6m

LED屏幕（4m*2mH）

3mH

8.6mW

8mD

木结构裱背胶外框（双面） 内镶LED屏幕

木结构地台 铺红色拉绒地毯



 美好人居·投影沉浸空间

在沉浸空间中呈现东鹏对美好人居生活的新构想，带领来宾走进东鹏未来画卷，探索未来人居更多的可能性；

5m

4mH

7m

0.8m

四面LED屏幕

木结构裱背胶修边

木结构裱背胶修边

背面桁架拉黑布修饰

背面桁架拉黑布修饰



 探索美好人居·进入主场间隔屏风

以瓷砖的弧形造型概念打造屏风，寓意踏入50周年庆典即将开启未来美好人居

3m

3.2m

3.1mH

2mH

木结构裱背胶双面

烤漆立体字



 探索美好人居·欢送嘉宾

庆典结束后，嘉宾再次经过屏风，感受“炽热如初·向新而生”余温，再次重心出发

烤漆立体字

木结构裱背胶双面



媒体群访区



 媒体群访区 背景板
桁架黑底灯布



导视系统手册



 动线主入口

主会场
（Main venue）

木结构指示牌



 A动线 A1

（电梯上五楼）
(英文待补充)

（电梯上八楼）
(英文待补充)

主会场
（Main venue）

宴会厅
（英文待补充）



 A动线 A2

主会场
（Main venue）



 A动线 A3

主会场
（Main venue）

洗手间
（Bathroom）



 A动线 A4

洗手间
（ Bathroom ）

主会场
（Main venue）

宴会厅
（英文待补充）

大堂
（英文待补充）



 A动线 A5

洗手间
（Bathroom）



 B动线 B1

主会场
（Main venue）



 B动线 B2

主会场
（Main venue）



 B动线 B3

主会场
（Main venue）



 B动线 B4

洗手间
（ Bathroom ）

主会场
（Main venue）

宴会厅
（英文待补充）

大堂
（英文待补充）

与A4指示牌同属一个



 C动线 C1

主会场
（Main venue）



 C动线 C2

主会场
（Main venue）



 C动线 C3（一楼）

主会场
（Main venue）



 C动线 C4（二楼）

主会场
（Main venue）



 C动线 C5（二楼）

主会场
（Main venue）



 C动线 C6（三楼）

主会场
（Main venue）



 C动线 C7（三楼）

主会场
（Main venue）



 C动线 C8（四楼）

主会场
（Main venue）



 C动线 C9（四楼）

主会场
（Main venue）

与B2指示牌同属一个



 C动线 C10（五楼）

主会场
（Main venue）

与B3指示牌同属一个



 C动线 C11

洗手间
（ Bathroom ）

主会场
（Main venue）

宴会厅
（英文待补充）

大堂
（英文待补充）

与A4，B4指示牌同属一个



 D动线 D1

洗手间
（ Bathroom ）

主会场
（Main venue）

宴会厅
（英文待补充）

大堂
（英文待补充）

与A4,B4,C11指示牌同属一个



 D动线 D2

宴会厅
（英文待补充）

大堂
（英文待补充）



 D动线 D3

（电梯上八楼）
(英文待补充)

（电梯下一楼）
(英文待补充)

宴会厅
（英文待补充）

大堂
（英文待补充）



 D动线 D4

（电梯下一楼）
(英文待补充)

（电梯下五楼）
(英文待补充)

主会场
（Main venue）

大堂
（英文待补充）



 D动线 D5

宴会厅
（英文待补充）



 D动线 D6

宴会厅
（英文待补充）

洗手间
（Bathroom）



 D动线 D7

宴会厅
（英文待补充）



 E动线 E1

主会场
（Main venue）



 E动线 E2

主会场
（Main venue）



 E动线 E3

主会场
（Main venue）



 E动线 E4

主会场
（Main venue）



 E动线 E5

主会场
（Main venue）



 E动线 E6

主会场
（Main venue）



 E动线 E7

主会场
（Main venue）



 E动线 E8

主会场
（Main venue）



 E动线 E9

主会场
（Main venue）



 E动线 E10

主会场
（Main venue）



 E动线 E11

主会场
（Main venue）



 E动线 E12

主会场
（Main venue）



 E动线 E13

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

主会场
（Main venue）



 E动线

酒店停车场
（英文待补充）




